

Руководство пользователя

Smeta.Ru

версия 11



ГРУППА КОМПАНИЙ

СтройСофт

8.Выполнение работ (КС-2 и КС-6а)

Формирование выполнений – актов выполненных работ КС-2 (процентовка) и журнала выполненных работ КС-6а – производится на основе сметы.

При этом, программа позволяет оформлять акты выполненных работ при отсутствии сметы, путем формирования объемов выполнения непосредственно в акте выполнения работ, по правилам формирования сметы.

Создание 100% выполнений

При выполнении работ в стопроцентном объеме, форму КС-2 можно распечатать непосредственно из проектной сметы. Для этого при экспорте в Excel/PDF выберите раздел "Акты выполненных работ", отметьте флажком нужную форму акта и нажмите "Выбрать"

Доступные документы

Сметы [0 из 20] **Акты [0 из 21]** Объектные сметы [0 из 2] Ресурсы [0 из 4] Форма КС-3 [0 из 1]

- ☐ Акт по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф)
- ☐ Акт по ТСН-2001 начиная с доп.67 (11 граф)
- ☐ Акт по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф) по двум уровням цен
- ☐ Акт по ТСН-2001 начиная с доп.67 (11 граф) по двум уровням цен
- ☐ Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.43 (12 граф)
- ☐ Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.67 (12 граф)
- ☐ Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.43 (12 граф) по двум уровням цен
- ☐ Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.67 (12 граф) по двум уровням цен
- ☐ Акт СН-2012 по главам 1-5 (11 граф)
- ☐ Акт СН-2012 по главе 6 (11 граф)
- ☐ Акт КС-2 СН-2012 по главам 1-5 (12 граф)
- ☐ Акт КС-2 СН-2012 по главе 6 (12 граф)
- ☐ Акт КС-2 по ФЕР/ТЕР 421пр БИМ (13 граф) в ред. 557пр
- ☐ Акт КС-2 по ТЕР МО 421пр индексы построчно (13 граф) в ред. 557пр
- ☐ Акт КС-2 по ФСНБ 421пр для РИМ (13 граф) в ред. 557пр
- ☐ Акт КС-2 для ТЕР МО (13 граф) - построчная индексация
- ☐ Акт КС-2 для ТЕР МО (13 граф) - каталог текущих цен
- ☐ Акт для ТЕР (14 граф)
- ☐ Дефектная ведомость
- ☐ Акт на скрытые работы
- ☐ Акт 10 граф для РЖД

Сформировать Отмена Обновить Настроить >>

При продолжительном выполнении работ возникает необходимость формирования помесечных актов приемки выполненных работ КС-2, просмотра журнала учет выполненных работ КС-6а и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. Также акты приемки выполненных работ используются при формировании Исполнительной сметы, Ресурсных

расчетов и М-29. В этом случае следует создавать процентовки в программе так, как это будет описано далее.


Создание акта KC-2


Создание нового акта выполнения работ производится одним из нескольких способов:

- в структурной части из контекстного меню сметы выберите пункт "Добавить" – "Акт KC-2";

- выделите нужную смету, затем на панели инструментов нажмите ;

- при помощи сочетания клавиш <Ctrl+2>;

- выделите нужную смету и в содержательной части нажмите на кнопку .



Создание выполнения осуществляется через окно "Мастера создания акта". На первом шаге мастера необходимо выбрать локальные сметы, по которым составляется акт выполненных работ

Создание акта

Шаг 1. Выбор локальных смет, по которым создается акт

Выбор ЛС	Наименование	Утверждена
☒	Устройство котлована	

По всему объекту

< Назад

Далее >

Отмена

На втором шаге мастера необходимо задать параметры акта: исполнитель работ, период (месяц и год) выполнения, название. Кроме того, при создании первого акта необходимо указать уровни цен, которые будут скопированы из сметы. Для последующих актов эти уровни цен будут копироваться из предыдущего акта. Показатели пересчета сметной стоимости для уровней цен копируются из параметров уровня в смете

Создание акта

— □ ×

Шаг 2. Основные параметры акта

Укажите подрядчика

Организация:

ФИО:

Должность:

Год: Месяц:

Наименование

Шифр

< Назад

Готово

Отмена

После создания акта можно поменять параметры уровней цен, например, если необходимо изменить показатели пересчета сметной стоимости.

При формировании выполнения копируются строки из сметы, а также дополнительные работы, добавленные в предыдущих актах.

В базисный уровень цен копируются индексы, базовые и единичные цены из соответствующей строки в проектной смете (либо доп. работы в предыдущем акте). Для текущего уровня цен индексы на строках приравниваются к 1. При необходимости в параметрах акта для текущего уровня могут быть заданы необходимые показатели пересчета стоимости (сборник индексов, индексы по смете в целом, вид цен).

Внешне окно акта напоминает режим сметы

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отладка Окно Помощь Структурные справочники																									
Копировать в память Копировать в файл Изменить тип строки...																									
Ресурсы Панель цен Листы затрат ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Конъюнктурный Поправки Формулы Структура Список открытых окон Базовый уровень цен Текущий уровень цен																									
Тип	Идентификатор по смете	Идентификатор по акту	Обозначение	Наименование	Единица измерения	Количество	Всего с коэф.	Норма расхода	Процент выполнения	Всего	Выполнено	Осталось	Базовый уровень цен												
													Всего	ПЗ	ОЗП	ЭММ	ЭПМ	СтМат	Прочие	НР	СП	ТриСтр	ТриМаш	Всего	ПЗ
▶	□	□	ЛС-02-01	Устройство котлонадзора	шт	0																			
	□	Выполнение	1	10-01-001-01	Исходная сборка и установка конструкций из элементов неметаллические	кг	0	0	20%	10	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 514,72	336 514,72
			1.1	07.2.07.13	Конструкции деревянные клееные	м3	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.2	11.2.06.02	Конструкции деревянные клееные	м3	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	□		ЛС-РР-01	Раздел №1																					
	□		1	2	11-01-002-06	Устройство подстилающих слоев (линолеум с	м3	0	10%	5	0,5	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 539,5	2 539,5
			1.1	2.1	01.2.01.01.0001	Битумнополимерный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200,	т	0	0,08	10%	0,4	0,04	0,36	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 168,13	26 168,13
			1.2	2.2	02.3.01.02-110	Песок карьерный для строительных работ I класс,	м3	0	0,99	10%	4,95	0,495	4,455	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,2	650,2
			2	3	13-01-001-09	Фурорезка штучная изолаторными материалами	м2	0	10%	4	0,4	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 629,25	121 629,25
			2.1	3.1	06.1.01.06.0011	Кирпич изолаторный прямой I, II, класс А, размеры	т	0	0,476	10%	1,904	0,1904	1,7136	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 593,52	15 593,52
			3	4	07-01-001-01	Укладочный блок и теплоизоляционный фундамент при	100 шт	0	10%	0,03	0,003	0,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 707,34	3 707,34
			3.1	4.1	02.3.01.02-110	Песок карьерный для строительных работ I класс,	м3	0	9,6	10%	0,288	0,0288	0,2592	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,2	650,2
			3.2	4.2	05.1.05.04.0006	Плиты железобетонные из легких фундаментов, облит	м3	0	100	10%	3	0,3	2,7	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 587,5	13 587,5
			4	5			0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	6	11-01-001-09	Плита с реле с включением разъемов	шт	0	10%	4	0,4	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408,28	1 408,28
			5.1	6.1	421/пр_2020	Сметная стоимость изолаторных	%	2	2	10%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	7	м3-01-002-09	Машина курительная сигарного типа для скрутки изолаторной	шт	0	10%	7	0,7	6,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 802,23	59 802,23
			6.1	7.1	421/пр_2020	Сметная стоимость изолаторных	%	2	2	10%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6.2	7.2	999-0005	Масса обрешетки	т	0	57,1	10%	399,7	39,97	359,73	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	□		ЛС-РР-02	Раздел №2																					
	□		7	8	м3-01-001-01	Трансформатор гребенчатый 35 кВ мощностью 250 кВ.А	шт	0	10%	5	0,5	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 501,32	25 563
			7.1	8.1	421/пр_2020	Сметная стоимость изолаторных	%	2	2	10%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	9	м3-01-002-09	Вентилятор осевой с поворотными лопатками до № 9	шт	0	10%	7	0,7	6,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	2 963
			9	10	м3-01-002-14	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный	шт	0	10%	7	0,7	6,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 475	2 475

Полюс вид

Сокращенный вид

Вид строки

Объектная сетка

Подсчистот

ИТОГО (руб) По ЛС: 0 / 0 По акту: 0 / 0

В акте добавлены графы:

- № п/п по смете – содержит номер каждой сметной строки в смете, если работа была добавлена в актах, то будет указано "Выполнение";
- Всего – отражает общий объем работ, предусмотренный сметой;
- Выполнено – суммарный объем выполнения по итогам предыдущих актов; объемы текущего акта здесь не учитываются;
- Процент выполнения - суммарный объем выполнения по итогам предыдущих актов в процентах; объемы текущего акта здесь не учитываются;
- Осталось – вычисляется как разность между значениями в графах "Всего" и "Выполнено";
- Всего с коэф. - в эту графу следует вводить объемы выполнения работ за отчетный период. Объемы выполнения можно вводить как числовыми показателями, так и в процентах от проектного объема

Для отображения нужных уровней цен в акте, нажмите в панели инструментов на выпадающее меню. Выберите уровни цен и нажмите "Применить"

Запроцентовать можно сразу все строки элемента структуры. Для этого в графе "Всего с коэф." в строке заголовка элемента структуры нажмите на многоточие

Чтобы в выполнении учесть весь оставшийся объем работ, в контекстном меню Акта выберите пункт "Действия" - "Запроцентовать остатки"

В случае, если объем выполнения превысит проектный объем, строки в колонке "Всего с коэф" будут выделены ярко-розовым цветом

Меню Работа Информация Настройки Структурные справочники																									
Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЗН Состав работ Тех. часть Идентиф. Компонентный Подразки Формулы Структура Список открытых окон - Базовый уровень цен/Текущий уровень цен																									
Тип	№№/п по смете	№№/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество всего в заказе	Норма расхода	Процент выполнения	Всего	Выполнено	Остаток	Базовый уровень цен													
												Всего	ПЗ	ОЗП	ЭММ	ЭПМ	СтМат	Прочие	ИР	СП	ТрагСтр	ТрагМат	Всего	ПЗ	
			ЛС1	БС.02.01	Устройство котлового																				
					Исходительная сборка и установка конструкций арм. и элементов металлоконструкций	шт	0	20%	10	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 514.72	336 514.72	
					Звенья металлоконструкций	кг	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Конструкции деревянные клееные	м3	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ЛС1.РР.01	Раздел №1																					
	1	2	11.01.002.06	Устройство подсистемы пола: глинобитных с	м3	8		170%	5	0.5	4.5	36 699.22	8 796.82	0	2 827.72	3 392.42	2 576.68	0	3 799.51	2 205.07	0	10	2 539.5	2 539.5	
	1.1	2.1	01.2.01.01.0001	Бетон неармированный дорожный МП 40/70, МП 70/130, МП 130/200	т	0.64	0.08	170%	0.4	0.04	0.36	-	16 748.24	0	0	0	16 748.24	0	0	0	0	0	26 169.13	26 169.13	
	1.2	2.2	02.3.01.02.110	Песок природный для строительных работ I класс.	м3	7.32	0.93	170%	4.95	0.495	4.455	-	5 149.58	0	0	0	5 149.58	0	0	0	0	0	650.2	650.2	
	2	3	13.01.001.09	Фуфуровка шпательный	м2	7		185%	4	0.4	3.6	67 811.25	13 248.48	0	1 127.41	1 796.66	10 324.41	0	1 688.86	916.3	0	5.39	121 629.25	121 629.25	
	2.1	3.1	06.1.01.06.0001	Кирпич силикатный рядовой КП, класс А, размеры	т	3.332	0.476	185%	1.904	0.1904	1.7136	-	51 957.61	0	0	0	51 957.61	0	0	0	0	0	15 593.52	15 593.52	
	3	4	07.01.001.01	Укладка блоков и плит утеплителя пеноплекс при монтаже фундаментов	100 шт	0.07		243.33%	0.03	0.003	0.027	100 489.11	3 546.88	0	2 795.79	761.09	0	0	837.2	555.6	0	1 722.7	3 707.34	3 707.34	
	3.1	4.1	02.3.01.02.110	Песок природный для строительных работ I класс.	м3	0.672	9.6	243.33%	0.288	0.0288	0.2592	-	436.93	0	0	0	436.93	0	0	0	0	0	650.2	650.2	
	3.2	4.2	05.1.05.04.0000	Плиты железобетонные для фундаментов, обыкновенные	м3	7	100	243.33%	3	0.3	2.7	-	95 112.5	0	0	0	95 112.5	0	0	0	0	0	13 587.5	13 587.5	
	4	5				0		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	6	м10-01.001.09	Плита с реле с включением реле	шт	0		10%	4	0.4	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408.26	1 408.26	
	5.1	6.1	421/пр_2020	Сметная стоимость	%	2	2	10%				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	7	м23-01.003.09	Машина грузоподъемная для монтажа для скрутки изолированной	шт	0		10%	7	0.7	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 002.23	59 002.23	
	6.1	7.1	421/пр_2020	Сметная стоимость	%	2	2	10%				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.2	7.2	999-0005	Сметная стоимость	%	0	57.1	10%	399.7	39.97	359.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ЛС1.РР.02	Раздел №2																					
	7	8	м26-01.001.01	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА	шт	0		10%	5	0.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 501.32	25 565	
	7.1	8.1	421/пр_2020	Сметная стоимость	%	2	2	10%				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	9	м3-01.002.09	Вентилятор осевой с плавным пуском до № 9	шт	0		10%	7	0.7	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	2 565	
	9	10	м3-01.003.14	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный	шт	0		10%	7	0.7	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 475	2 475	
ИТОГО (руб) По разделу: 204 999,58 / 854 353,71 По ЛС: 204 999,58 / 854 353,71 По акту: 204 999,58 / 854 353,71																									

Можно установить запрет на превышение объема выполнения от проектного. Для этого в главном меню необходимо выбрать пункт меню "Настройки" - "Параметры". Перейти на вкладку "Администрирование" и установить флажок "Запрещать перепроцентаж в актах"

Параметры программы

Сборники | Сметные | Ресурсный расчет | Индексы | **Администрирование** | Общие | Автосохранение | Настройки интерфейса | Информер | CCP | Смета контракта

☒ Использовать быстрый способ импорта и копирования объектов

Использование данного режима (force_wild=off) позволяет значительно ускорить операции вставки и изменения большого количества записей, но повышает вероятность получить "поломанную" базу при резком отключении питания или сбоях оборудования в процессе выполнения операции.

☒ Включить режим "Реализация"

☒ Запрещать перепроцентаж в актах

☒ Использовать "Нормонавигатор" вместо "Поиска по нормативной базе"

Режим проверки прав пользователя

☒ По правам

☐ Ролевая модель, если на пользователя назначена рабочая область или роль


☐ Всегда ролевая модель

☒ Сжимать файлы обосновывающих документов при загрузке в Конъюнктурный анализ и BOP


Библиотека GhostScript

Сохранить | Отмена


При установленном флажке "Запрещать перепроцентаж в актах", в случае превышения объема будет отображено информационное окно




Для актов можно задавать параметры, отличающиеся от настроек сметы. Это могут быть названия организаций, подписи "Исполнил" и "Проверил", дата утверждения и др. Принципы задания параметров акта такие же, как в смете



За один месяц может быть создано любое количество актов. В папке "Выполнения" справочника Проекты они автоматически группируются по годам и месяцам. Во избежание путаницы при создании нескольких актов за один месяц рекомендуется присваивать им различные имена



Как и в проектной смете, существует возможность утверждения актов. Для этого в параметрах акта установите флажок "Процентовка утверждена" и заполните дату утверждения



Утвержденные акты можно использовать при автоматическом заполнении объемов колонки "Выполнено". Для этого в настройках акта есть пункт "Объем выполненных работ считать как":

- сумму по всем актам (по умолчанию);

-

Экспорт в Excel/PDF

Для экспорта акта в Excel или PDF необходимо нажать на панели инструментов соответствующий значок, выбрать место для сохранения файла и нажать "Сохранить".

[illegible]

Выберите доступный документ и нажмите "Сформировать"

Доступные документы

Сметы [0 из 20] **Акты [0 из 21]** Объектные сметы [0 из 2] Ресурсы [0 из 4] Форма КС-3 [0 из 1]

☐	Акт по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт по ТСН-2001 начиная с доп.67 (11 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф) по двум уровням цен	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт по ТСН-2001 начиная с доп.67 (11 граф) по двум уровням цен	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.43 (12 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.67 (12 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.43 (12 граф) по двум уровням цен	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.67 (12 граф) по двум уровням цен	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт СН-2012 по главам 1-5 (11 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт СН-2012 по главе 6 (11 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 СН-2012 по главам 1-5 (12 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 СН-2012 по главе 6 (12 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ФЕР/ТЕР 421пр БИМ (13 граф) в ред. 557пр	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ТЕР МО 421пр индексы построчно (13 граф) в ред. 557пр	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ФСНБ 421пр для РИМ (13 граф) в ред. 557пр	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 для ТЕР МО (13 граф) - построчная индексация	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 для ТЕР МО (13 граф) - каталог текущих цен	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт для ТЕР (14 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Дефектная ведомость	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт на скрытые работы	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт 10 граф для РЖД	ООО "Фирма СтройСофт"

Сформировать

Отмена

 Обновить

Настроить >>

Перед экспортом в Excel/PDF можно воспользоваться функцией предварительного просмотра документа. Для этого перейдите на вкладку "Предпросмотр"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники																											
Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Конъюнктурный Поправки Формулы Структура Список открытых окон Базовый уровень цен Текущий уровень цен																											
Тп	Удт	Ид/по смете	Ид/по объекту	Обоснование	Наименование	Ед. изм. (факт)	Количество всего в коэф.	Норма расхода	Процент выполнения	Всего	Выполнено	Остаток	Базовый уровень цен														
										Всего	ПЗ	ОЗП	ЗММ	ЗПМ	СтМат	Прочие	НР	СП	ТрмСтр	ТрмМаш	Всего	ПЗ					
				ЛС-02-01	Устройство котлопана																						
				Выполнено	1 10-01.001-01	шт	0		20%	10	2	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 514.72	336 514.72			
					1.1 07.2.07.13	кг	0	0	0%	0	0	0		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1.2 11.2.06.02	м3	0	0	0%	0	0	0		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ЛС-РР-01	Раздел №1																						
					2 11-01.002-06	шт	8		170%	5	0.5	4.5		36 699.22	8 796.82	0	2 827.72	3 392.42	2 576.68	0	3 799.51	2 205.07	0	10	2 539.5	2 539.5	
					2.1 01.2.01.01.0001	т	0.64	0.08	170%	0.4	0.04	0.36		-	16 748.24	0	0	0	16 748.24	0	0	0	0	0	26 169.13	26 169.13	
					2.2 02.3.01.02-110	шт	7.32	0.99	170%	4.95	0.495	4.455		-	5 149.58	0	0	0	5 149.58	0	0	0	0	0	650.2	650.2	
					3 13-01.001-09	шт	7		185%	4	0.4	3.6		67 811.25	13 248.48	0	1 127.41	1 796.66	10 324.41	0	1 688.86	916.3	5.39	121 629.25	121 629.25		
					2.1 06.1.01.06.001	т	3.332	0.476	185%	1.904	0.1904	1.7136		-	51 957.61	0	0	0	51 957.61	0	0	0	0	0	15 593.52	15 593.52	
					3 07-01.001-01	шт	0.07		243.33%	0.03	0.003	0.027		100 489.11	3 546.88	0	2 795.79	761.09	0	0	837.2	555.6	1 722.7	3 707.34	3 707.34		
					3.1 02.3.01.02-110	шт	0.672	9.6	243.33%	0.288	0.0288	0.2592		-	436.93	0	0	0	436.93	0	0	0	0	0	650.2	650.2	
					3.2 05.1.05.04.0006	шт	7	100	243.33%	3	0.3	2.7		-	95 112.5	0	0	0	95 112.5	0	0	0	0	0	13 587.5	13 587.5	
					4 07-01.001-01	шт	0		0%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5 11-01.001-09	шт	0		10%	4	0.4	3.6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408.28	1 408.28	
					5.1 421-пр-2000	шт	2	2	10%					-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					6 02-01.002-09	шт	0		10%	7	0.7	6.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 802.2	59 802.2		
					6.1 421-пр-2000	шт	2	2	10%					-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					6.2 999-0005	шт	0	57.1	10%	399.7	39.97	359.73		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ЛС-РР-02	Раздел №2																						
					7 08-01.001-01	шт	0		10%	5	0.5	4.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 501.32	25 565		
					7.1 421-пр-2000	шт	2	2	10%					-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8 03-01.002-09	шт	0		10%	7	0.7	6.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	2 565		
					9 03-01.002-14	шт	0		10%	7	0.7	6.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 475	2 475		

Поиск

Скрытый вид

Вид строки

Объектная смета

Предпросмотр

ИТОГО (руб) По разделу: 204 999.58 / 854 353.71 По ЛС: 204 999.58 / 854 353.71 По акту: 204 999.58 / 854 353.71

Выберите доступный документ и нажмите "Сформировать"

Выбор документа для формирования выходящей формы

Сформировать Сформировать с параметрами... Сохранить... Печать... Настройки...

Список доступных документов

Акты выполненных работ

- ☐ Акт по ТОН-2001 начиная с доп 43 (11 граф)
- ☐ Акт по ТОН-2001 начиная с доп 57 (11 граф)
- ☐ Акт по ТОН-2001 начиная с доп 43 (11 граф) по двум уровням цен
- ☐ Акт по ТОН-2001 начиная с доп 57 (11 граф) по двум уровням цен
- ☐ Акт КС-2 по ТОН-2001 начиная с доп 43 (12 граф)
- ☐ Акт КС-2 по ТОН-2001 начиная с доп 57 (12 граф)
- ☐ Акт КС-2 по ТОН-2001 начиная с доп 43 (12 граф) по двум уровням цен
- ☐ Акт КС-2 по ТОН-2001 начиная с доп 57 (12 граф) по двум уровням цен
- ☐ Акт СН-2012 по главам 1-5 (11 граф)
- ☐ Акт СН-2012 по главам 6-11 (11 граф)
- ☐ Акт КС-2 СН-2012 по главам 1-5 (12 граф)
- ☐ Акт КС-2 СН-2012 по главам 6-12 (12 граф)
- ☐ Акт КС-2 по ФЕР/ТЕР 421-пр БИМ (13 граф) в раз. 557-пр
- ☐ Акт КС-2 по ТЕР МО 421-пр индекс построено (13 граф) в раз. 557-пр
- ☐ Акт КС-2 по ФОНБ 421-пр для РИМ (13 граф) в раз. 557-пр
- ☐ Акт КС-2 для ТЕР МО (13 граф) - построена индексация
- ☐ Акт КС-2 для ТЕР МО (13 граф) - каталог текущих цен
- ☐ Акт для ТЕР (14 граф)
- ☐ Дефектная ведомость
- ☐ Акт на скрытые работы
- ☐ Акт 10 граф для РИД

Объектные сметы


- ☐ Расчет стоимости ресурсов
- ☐ Формы 3

Сформировать Закрыть


Полный вид Сокращенный вид Вид строки Объектная смета Прогноз

Создание объединенного акта КС-2

Для объединения актов выполненных работ необходимо выбрать один из них в структуре сметы, нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт "Создать объединенный акт..."



В результате откроется окно объединения актов выполненных работ, в левой части которого отобразятся все выполнения по смете



Выбор актов для объединения производится при помощи кнопок:



- Выбрать акт для объединения;



- Убрать акт из объединения;



- Выбрать все акты для объединения;



- Убрать все акты из объединения.

Выбранные для объединения акты отобразятся в правой части окна объединения актов, а также автоматически сформируется наименование объединяемого акта, его шифр, год и месяц

При необходимости можно задать наименование и шифр объединенного акта, период, заполнить поле "Подрядчик" и нажать "Объединить"

Объединение актов

Все акты

Устройство котлована

2025

Январь

Январь, 2025 г.

Январь, 2025 г.

Май

Май, 2025 г.

Акты для объединения

2025 год

Январь

Январь, 2025 г.

Январь, 2025 г.

Наименование акта: Объединенный акт, Январь, 2025 г.

Шифр акта: Январь, 2025 г. Год: 2025 Месяц: Январь

Подрядчик: ООО "Строй"

Важно! Объединение актов влияет на расчет выполненного объема

Объединить

Закрыть

Параметры создаваемого объединенного акта наследуются из параметров проектной сметы и по своей структуре идентичны, за исключением наличия дополнительной секции "Объединенный акт". В этой секции отображается история создания, дата и время создания, а также имя пользователя, создавшего объединенный акт

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть О меню Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Листинг затрат ЭСН Состав работ Тех. часть Индекс Поправки Формулы Структура Отслеживание Служба открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поиск маршрутов Справочник расчетных формул Шаблоны Сводных Расчетов Поправки Организация

Действие Вид

Структура

Проекты

2025-02-2025 [Задание спортивного комплекса] [4]

ОСР-01-01 [Подготовка территории строительства] [1]

ОСР-02-01 [Основные объекты строительства] [2]

ЛС-02-01 [Устройство котлована]

СТРУКТУРА

СМЕТЫ

ВЫПОЛНЕНИЯ

КС-2

2025 [2025]

Январь, 2025 г. [Объединенный акт, Январь, 2025 г.]

Январь, 2025 г. [Январь, 2025 г.]

Январь, 2025 г. [Январь, 2025 г.]

Май [Май]

М.23

РЕСУРСНЫЕ РАСЧЕТЫ

КС-3

ЛС-02-02 [Фундамент]

ОСР-03-01 [Объекты парковок и обслуживающего назначения] [1]

Новая папка [Новая папка] [30]

ОБМЕН [1]

КОРЗИНА

Содержание

Параметры

Объектная смета | ОСР и СЗ | НМЦК | БОР | Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Посчитка утверждена

Дата утверждения

Параметры объединенного акта

Дата и время создания 24.04.2025 12:07:54

Пользователь, создавший акт Администратор

Акты, по которым создан объединенный акт

Наименование Организация субподрядчик:

2025

Январь

Январь, 2025 г.

Январь, 2025 г.

История создания

Ревизия

Акт, входящий в состав объединенного


Исходный акт, входящий в состав объединенного

Действие Отмена


Объединенный акт всегда содержит два уровня цен (базисный и текущий) и ничем не отличается от обычных актов. Исключением является только процесс экспорта/импорта такого акта, так как после импорта акта, становится недоступной информация о том, что акт создавался объединением.

Изменение месяца и года акта КС-2

Для изменения месяца и года ранее сформированного акта КС-2 в параметрах акта выполненных работ КС-2 в секции "Описание" выберите нужный месяц и год и нажмите "Применить"



Изменение значения года или месяца приведет к перемещению акта выполненных работ по временной шкале всех актов сметы



В случае, если акт перемещается ранее по временной шкале:

- Для всех дополнительных работ перемещаемого акта создаются и добавляются сметные строки и выполнения в акты, находящиеся позже на временной шкале.
- Для всех выполнений перемещаемого акта осуществляется проверка, на основании которой выполнения могут стать дополнительными работами. Как следствие, в актах, находящихся на временной шкале позже, дополнительные работы станут выполнениями.

В случае, если акт перемещается позже по временной шкале:

- Все дополнительные работы перемещаемого акта становятся выполнениями. Как следствие, все выполнения в актах, находящихся ранее на временной шкале, становятся дополнительными работами.
- В перемещаемый акт добавляются выполнения на основании имеющихся дополнительных работ в актах, находящихся ранее на временной шкале.

Примечание. По утвержденным актам выполненным работ КС-2 никаких изменений не производится.


Экспорт и импорт актов КС-2

Для обмена актами КС-2 между рабочими местами рекомендуется использовать внутренние форматы *.sacx.


Формат обмена сметной документацией, разработанный с применением стандарта **XML**, предназначен как для обмена данными между рабочими местами программы, так и для взаимодействия между программой и внешними системами.

Экспорт акта КС-2 во внутреннем формате

Для того, чтобы произвести экспорт акта КС-2 во внутреннем формате, выберите акт, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Экспорт" - "Акта (.sacx)"




Укажите место сохранения файла и нажмите "Сохранить"




Начнется процесс экспорта, который может занять некоторое время, в зависимости от размера экспортируемого акта. По окончании процесса экспорта, акт КС-2 будет сохранен по указанному ранее пути.

Импорт акта КС-2 во внутреннем формате


Для того, чтобы произвести импорт акта КС-2 во внутреннем формате, необходимо на смете, в которую будет импортирован акт, нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт "Импорт" - "Акта (*.sacx)"




Укажите файл акта КС-2 и нажмите "Открыть"



При отсутствии других актов в смете, перед началом импорта будет предложено выбрать базовый уровень цен для актов. Нажмите "Импорт"




Процесс импорта может занять некоторое время, в зависимости от размера импортируемого акта. По окончании процесса импорта, в папку "ВЫПОЛНЕНИЯ" выбранной сметы будет добавлен импортированный акт КС-2




Экспорт акта КС-2 в формате XML

Для того, чтобы произвести экспорт акта КС-2 во внутреннем формате, выберите акт, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Экспорт" - "Акта в формате XML"




Укажите место сохранения файла и нажмите "Сохранить"




Процесс экспорта может занять некоторое время, в зависимости от размера экспортируемого акта. По окончании процесса экспорта, акт КС-2 будет сохранен по указанному ранее пути.

Импорт акта КС-2 в формате XML


Для того, чтобы произвести импорт акта КС-2 во внутреннем формате, необходимо на смете, в которую будет импортирован акт, нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт "Импорт" - "Акта в формате XML"



Укажите файл акта КС-2 и нажмите "Открыть"



Далее будет осуществлена проверка на предмет наличия сметы, по которой был создан акт КС-2, после чего в появившемся окне "Импорт акта из XML" следует выбрать, в какую смету будет импортирован акт - в найденный (нажмите "Импорт") или в новый (нажмите "Импорт в новый объект")





При импорте акта в найденную смету, по окончании процесса в папку "ВЫПОЛНЕНИЯ" данной сметы будет добавлен импортированный акт КС-2.

В случае импорта акта в новую смету, будет создан проект, заполнены все необходимые параметры в настройках, добавлены сметные строки, создан акт КС-2 и осуществится привязка выполнений к строкам сметы.

Журнал учета выполненных работ КС-6а

Накопительная ведомость КС-6а позволяет отслеживать процесс выполнения работ. Создание КС-6а может производиться разными способами:

-  выделите нужную смету и нажмите
- в смете раскройте папку "Выполнения" и дважды щелкните левой кнопкой мыши по пункту "КС-6а";
- выделите смету и на клавиатуре нажмите сочетание клавиш **<Ctrl+4>**



В появившемся диалоговом окне укажите параметры ведомости: отчетный период и уровень цен, как формировать стоимость и по каким актам будет рассчитана ведомость. Для формирования КС-6а за один год необходимо ввести одинаковые значения начала и окончания периода. Нажмите "Далее"

Параметры КС-6а

Введите период: —

Уровень цен проектной сметы (для расчета сметной стоимости)

Базовый уровень цен

Выберите уровень цен актов для формирования КС-6:

☒ Базисный (Базовый уровень цен)

☐ Текущий

Стоимость формировать как:

☒ Всего

☐ ПЗ

Формировать КС-6:

☒ Только по обычным актам

☐ Только по объединенным актам

☐ По объединенным и по обычным актам, не входящим в состав объединенных

< Назад Далее > Создать Закрыть

Отметьте нужные акты (по умолчанию выбраны все) и нажмите "Создать"

Параметры КС-6а

Тип

Месяц

Наименование

☒

0/0

Июнь

Июнь, 2025 г.

☒

0/0

Июль

Июль, 2025 г.

< Назад

Далее >

Создать

Закреть

После этого будет сформирован журнал учета выполненных работ, объединяющий все акты за указанный период. Он представлен в виде таблицы, содержащей все строки проектной сметы и актов

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отладить Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы: Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отладивание Список открытых окон

Добавить строку

Добавить подчиненную строку

Добавить документ

Добавить раздел

Удалить

Изменить тип строки...

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в XML ГТЗ

Изменить документ

Просмотр документа

Очистить связь со сметой

Тип	№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц	Дополнительная информация	Комментарий	Связь с ЛС
		ВОР.Р1									
		Раздел: 1. Проект организации земельного участка									
	1	Разработка проекта в отдел эксплуатации "драглайн" однокошечными электрическими шаговыми при работе на	м3	457							ЛС 07-01, Р-01, п. 2
						ПД 20023-20-14		45			
	2	Устройство насыпи грунта	м3	457							ЛС 07-01, Р-01, п. 3
						ПД 20023-20-14					
	3	Устройство металлического ограждения	м2	256							ЛС 07-01, Р-01, п. 1
						ПД 20023-20-14					

Добавить строку

Добавить подчиненную строку

Добавить документ

Добавить раздел

Удалить

Изменить тип строки...

Показать колонку "Комментарий"

Изменить документ

Просмотр документа

Очистить связь со сметой

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в XML ГТЗ

Вводность объемов работ:

Правильно

В журнале доступно окно структуры для скрытия/раскрытия элементов структуры, а так же их исключения из расчета. Для отображения окна структуры нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Структура"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы: Панель цен, Лимит затрат, ЭСН, Состав работ, Тех. часть, Индексы, Поправки, Формулы, Структура, Оглавление, Список открытых окон

№ п/п по смете	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Объем	Стоимость (Базовый уровень цен)	Вып. с начала строа		За 2025 г.		Итого за год		Остаток		
						Объем	стоимость	Июль, 2025 г.	Стоимость	Июль, 2025 г.	Стоимость	Объем	стоимость	Объем
Устройство котлована														
Раздел №1														
1	11-01-002-06	Устройство подстилающих слоев	м3	5	9 250,91	0	1,25	2 312,71	0,5	925,06	1,75	3237,77	3,25	6 013,14
1.1	01.2.01.01-0001	Битум негашеной дорожный МГ 40/70,	т	0,4	10 467,65	0	0,1	2 616,91	0,04	1 046,77	0,14	3663,68	0,26	6 803,97
1.2	02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных	м3	4,95	3 218,43	0	1,2375	804,62	0,495	321,85	1,7325	1126,47	3,2175	2 092,02
2	13-01-001-09	Фигурная штукатурка	м2	4	9 059,23	0	1	2 264,8	0,4	905,93	1,4	3170,73	2,6	5 088,5
2.1	05.1.01.04-0011	Картина гипсоволокнистый прямой КП,	т	1,304	25 690,08	0	0,476	7 422,52	0,1904	2 363,01	0,6664	10391,53	1,2376	19 288,63
3	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных	100 шт	0,03	2 116,39	0	0,0075	528,23	0,003	211,71	0,0105	740,94	0,0105	1 276,06
3.1	02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных	м3	0,289	187,26	0	0,072	46,81	0,0289	18,73	0,1008	65,54	0,1672	141,72
3.2	05.1.05.04-0006	Плиты железобетонные ленточные	м3	3	40 762,5	0	0,75	10 190,63	0,3	4 076,25	1,05	14266,88	1,95	26 495,62
4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	н4-01-001-09	Плата с реле с включением	шт	4	186,66	0	1	46,42	0,4	18,56	1,4	64,88	2,6	120,68
5.1	421 Лр_2020_л.75_	Сметная стоимость вспомогательная: %		8	0	0	2	0	0,8	0	2,8	0	5,2	0
6	н4-01-002-09	Машина грузопыльный сиканного типа	шт	7	1 235 750,51	0	1,75	368 937,83	0,7	123 575,04	2,45	432512,67	4,55	863 237,84
6.1	421 Лр_2020_л.75_	Сметная стоимость вспомогательная: %		14	0	0	3,5	0	1,4	0	4,9	0	8,1	0
6.2	399-0005	Масса оборудования	т	399,7	0	0	99,925	0	39,97	0	139,895	0	259,005	0
Раздел №2														
7	н8-01-001-01	Трансформатор трехфазный 35 кВ	шт	5	41 721,4	0	1,25	10 430,33	0,5	4 172,12	1,75	14602,45	3,25	27 118,95
7.1	421 Лр_2020_л.75_	Сметная стоимость вспомогательная: %		10	0	0	2,5	0	1	0	3,5	0	6,5	0
8	н9-01-002-09	Вентилятор осевой с поворотными	шт	7	0	0	1,75	0	0,7	0	2,45	0	4,55	0
9	н9-01-002-14	Вентилятор radialный	шт	7	0	0	1,75	0	0,7	0	2,45	0	4,55	0
Итого					1 382 410,66	0		345 002,61		139 241,03		483 943,64		898 967,02

Полное наименование

☒ Показывать итоги

☒ Структура

Элемент структуры

1 ЛС-02-01 [Устройство котлована]

1.1 Р-01 [Раздел №1]

1.2 Р-02 [Раздел №2]

Развернуть

Распечатать

Применить

Журнал доступен только для просмотра, изменение данных может производиться только через корректировку соответствующих актов.

Журнал учета выполненных работ не сохраняется. Он формируется на основе существующих данных каждый раз при создании.

Для отображения/скрытия итогов нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Показать итоги"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Изменить тип строки...

Копировать в смету

Вставить в смету

Удалить

Создать

Изменить

Детализация

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Свод

Для отображения полного наименования строк нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Полное наименование"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Изменить тип строки...

Копировать в сетку

Печать

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод</

Экспорт в Excel/PDF

Для экспорта журнала КС-6 в Excel или PDF необходимо нажать на панели инструментов соответствующий значок, выбрать место для сохранения файла и нажать "Сохранить"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отключить

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель задач

Листинг затрат

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Отключение

Список открытых окон

№ п/п по смете	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Объем	Стоимость (Базовый уровень цен)	Вып. с начала строа		За 2025 г.		Итого за год		Остаток		
						Июль, 2025 г.		Июль, 2025 г.		Июль, 2025 г.		Июль, 2025 г.		
						объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	
Устройство котлована														
Раздел №1														
1	11-01-002-06	Устройство подстилающих слоев:	м3	5	9 250.91	0	1.25	2 312.71	0.5	925.06	1.75	3237.77	3.25	6 013.14
1.1	01.01.01.0001	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70,	т	0.4	10 467.65	0	0.1	2 616.31	0.04	1 046.77	0.14	3663.68	0.26	6 803.97
1.2	02.3.01.02-1102	Песок: привозный для строительства	м3	4.95	3 218.49	0	1.2375	804.62	0.495	321.85	1.7325	1126.47	3.2175	2 092.02
2	13-01-001-09	Фигурная штукатурка	м2	4	9 059.23	0	1	2 264.8	0.4	905.93	1.4	3170.73	2.6	5 888.5
2.1	06.1.01.06-0011	Кирпич силикатный рядовой, красный КТ,	т	1.304	25 630.06	0	0.476	7 422.52	0.1804	2 969.01	0.8664	10391.53	1.2376	19 298.53
3	07-01-000-01	Укладка блоков и плит железобетонных	100 шт	0.03	2 116.39	0	0.0075	629.23	0.003	211.71	0.0105	740.34	0.0185	1 376.05
3.1	02.3.01.02-1102	Песок: привозный для строительства	м3	0.288	187.26	0	0.072	46.81	0.0288	18.73	0.1008	65.54	0.1672	121.72
3.2	05.1.05.04-0006	Плиты железобетонные ленточные	м3	3	40 762.5	0	0.75	10 190.63	0.3	4 076.25	1.05	14266.88	1.95	26 495.62
4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	н10-01-001-09	Плита с реле с включением	шт	4	185.66	0	1	46.42	0.4	18.56	1.4	64.98	2.6	120.68
5.1	421/лр_2020_л_75_	Сметная стоимость вспомогательных:	%	8	0	0	2	0	0.8	0	2.8	0	5.2	0
6	н03-01-002-09	Машина катковидная садового типа	шт	7	1 235 750.51	0	1.75	368 937.63	0.7	123 575.04	2.45	432512.67	4.55	803 237.84
6.1	421/лр_2020_л_75_	Сметная стоимость вспомогательных:	%	14	0	0	3.5	0	1.4	0	4.9	0	9.1	0
6.2	599-0005	Масса оборудования	т	389.7	0	0	99.925	0	39.97	0	139.895	0	259.605	0
Раздел №2														
7	н08-01-001-01	Транспортер грейферный 35 м8	шт	5	41 721.4	0	1.25	10 430.33	0.5	4 172.12	1.75	14602.45	3.25	27 118.95
7.1	421/лр_2020_л_75_	Сметная стоимость вспомогательных:	%	10	0	0	2.5	0	1	0	3.5	0	6.5	0
8	н03-01-002-09	Вентилятор осевой с плавностью	шт	7	0	0	1.75	0	0.7	0	2.45	0	4.55	0
9	н03-01-002-14	Вентилятор радиальный	шт	7	0	0	1.75	0	0.7	0	2.45	0	4.55	0
Итого					1 382 410.66	0		345 602.61		139 241.03		483 843.64		699 567.02

Табличный вид

Предпросмотр

Выберите доступный документ и нажмите "Сформировать"

Доступные документы

Журнал учёта выполненных работ (КС-6) [0 из 3]

☐ Журнал учёта выполненных работ КС-6

☐ Форма № КС-6а

☐ Форма № КС-6а (Старая)

ООО "Фирма СтройСофт"

ООО "Фирма СтройСофт"

ООО "Фирма СтройСофт"

Сформировать

Отмена

Обновить

Настроить >>

Перед экспортом в Excel/PDF можно воспользоваться функцией предварительного просмотра документа. Для этого перейдите на вкладку "Предпросмотр"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отключить

Окно

Помощь

Структурные справочники

Изменить тип строки...

Копировать в сеть

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...</

Выберите доступный документ и нажмите "Сформировать"

Смета. Работа. Информация. Справочники. Настройки. Отключить. Окно. Помощь. Структурные справочники

Ресурсы. Панель цен. Лимиты затрат. ЭСН. Состав работ. Тех. часть. Индексы. Поправки. Формулы. Структура. Отслеживание. Список открытых окон *

Выберите документ для формирования выходной формы

Сформировать

Сформировать с параметрами...

Сохранить...

Печать

Настройки...

Список доступных документов

Автор

☒ КС-Смета. Смета выполняемых работ

☐ Журнал учета выполненных работ КС-6

☐ Форма № КС-6а

☐ Форма № КС-6а (Старая)

Сформировать

Закрыть

Табличный вид. Предпросмотр

RU